



INRAN



INTERNATIONAL
LIVESTOCK RESEARCH
INSTITUTE



CRESA

Préparation de la 2ème année de projet

**3 phases : groupe par thème de travail
groupe par institution partenaire
restitution en séance plénière**



AGRHYMET



AQUADEV



FAO – Projet Intrants



MOORIBEN
COOPERATION SUISSE

Qqs points d'attention issus de l'atelier

Approfondir la réflexion sur la place des paysans dans le projet

- Modalité de leur participation (co-expérimentation, observation,...)
- Formation des paysans (pour usage de l'info.mise à disposition)
- Place de la fédération FUMA
- Indicateurs d'impact (impact de l'accès à l'information, impact du projet,...)

Modalités de diffusion de l'information (contenu, procédure)

- transformation des données en information pertinente pour le paysan
- du projet vers producteurs
- entre les acteurs sur les différents sites (visites croisées, échanges)
- entre les partenaires du projet (serveur, circulation d'info utile)

Meilleure compréhension de l'effet des intrants selon leur contexte

- nécessité de documenter les diversités locales des terroirs
- nécessité d'expérimentation contrôlée ?

Synergies indispensables avec autres projets : Fakara (et sur Gabi)

Nécessité de préciser des objectifs intermédiaires

Projet multi-partenaires DGCD – Aide à la décision

Sadoré, 9 -15 mars 2004

Objectifs des travaux en groupes – phase 1

Autour de chaque thème de travail :

■ Définition des **objectifs** détaillés pour l'année 2004

■ Définition des **délivrables**

- des activités de développement
- des activités de recherche

• Identification des **activités** pour l'année 2004

• Choix d'**indicateurs** quantifiables pour le suivi -
évaluation

⇒ Identification des **priorités** de travail pour 2004

Objectifs des travaux en groupes – phase 1

Groupe A : **Caractérisation des sites, collectes et gestion
des données bio-économiques et climatiques**

Groupe B : **Modélisation**

Groupe C : **Recherche participative et co-expérimentation
Information et outils d'aide à la décision**

Groupe D : **Suivi et évaluation**



Groupe A: Caractérisation des sites, collectes et gestion des données bio-économiques et climatiques

Stratégie de caractérisation générale des sites

- Suivi de la végétation (ress. pastorales)
- Cartographie de terroir
- Pédo-géo-morphologie
- Suivi climatique

Stratégie d'enquêtes

- MARP
 - Progrès, utilisation, partage
- Caractérisation des marchés (lien avec le SIM)
- Enquêtes auprès des ménages, individus...

Gestion des bases de données

- standards et partage

Projet multi-partenaires DGCD – Aide à la décision

Sadoré, 9 -15 mars 2004



Groupe B : Modélisation

- **Modélisation des productions animales**
- **Articulation des modèles**
- **Usage et finalités**
- **Synergies avec d'autres projets à modèles**
- **Besoins en données et expérimentations**

Projet multi-partenaires DGCD – Aide à la décision

Sadoré, 9 -15 mars 2004



**Groupe C : Recherche participative et co-expérimentation
Information et outils d'aide à la décision**

- **Cadre méthodologique**
- **Partage d'expériences (champs écoles,...)**
- **Expérimentation contrôlée en milieu réel**
- **Planification saison 2004**
- **Exigences en données pour la modélisation**
- **Mise en place des radios rurales et renforcement des capacités locales**

Projet multi-partenaires DGCD – Aide à la décision

Sadoré, 9 -15 mars 2004



Groupe D : Suivi et évaluation – définition d'outils

Fiche-types servant d'exemple pour présenter :

- **Plans de travail détaillé**
- **Chronogramme**
- **Delivrables**
- **Indicateurs quantifiables/vérifiables de suivi**
- **Besoin en équipement, formation, ress. humaines**
- **Budget annuel**

Comité de pilotage: allocation des ressources

Evaluation d'impact du projet

Evaluation externe à mi-parcours?

Projet multi-partenaires DGCD – Aide à la décision

Sadoré, 9 -15 mars 2004

Objectifs des travaux en groupes – phase 2

Par **partenaire** sur base des livrables retenus et des fiches-type proposées par le groupe suivi-évaluation

- ▣ Descriptif des activités
- ▣ Chronogramme
- ▣ Ressources humaines et financières
- ▣ Besoins en formation et en équipements
- ▣ Articulation avec des institutions partenaires
- ▣ Synergie avec d'autres projets

⇒ **Propositions de programme de travail pour 2004**
pour décision par le comité de pilotage du projet

Restitution des travaux par partenaire – Phase 3

En séance plénière

- **Présentation sur base des fiches proposées**
- **Discussion**

⇒ **Décision par le comité de pilotage**